

mié, 1/1/2025

Semana para mostrar:

9

0%		Semana para mostrar:		9		24 de febrero de 2025							3 de marzo de 2025							10 de marzo de 2025							17 de marzo de 2025							24 de marzo de 2025							31 de marzo de 2025						
						24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
DESCRIPCION EQUIPO		UBICACIÓN		PROGRESO		INICIO		FIN																																							
CENTRO DE SALUD BASTIDAS		TR 28 No 12-55		0%		5-3-25		5-3-25																																							
CENTRO DE SALUD MINCA		CARRETERA VIA MINCA CARRERA 9-3		0%		8-3-25		8-3-25																																							
PUESTO DE SALUD 11 DE NOVIEMBRE		CARRERA 75 # 33ª-39		0%		6-3-25		6-3-25																																							
PUESTO DE SALUD MALVINAS		CARRERA 27 CALLE 29B-101		0%		26-2-25		26-2-25																																							
CENTRO DE SALUD TAGANGA		CALLE 14 # 35D-4		0%		10-3-25		10-3-25																																							
CLINICA LA CASTELLANA		CARRERA 8ª No 7-25		0%		25-2-25		25-2-25																																							
CENTRO DE SALUD LA PAZ		CARRERA 10A Nº 115-94 ESQ		0%		11-3-25		11-3-25																																							
CENTRO DE SALUD GAIRA		CALLE 14 Nº 11-45 ANTIGUO CLUB DE LEONES		0%		12-3-25		12-3-25																																							
PUESTO DE SALUD CRISTO REY		CALLE 147 # 8D-8		0%		13-3-25		13-3-25																																							
PUESTO DE SALUD MANZANARES		CALLE 31 #4B-73		0%		27-2-25		27-2-25																																							
PUESTO DE SALUD PANDO		SECTOR 1MZ 28-7		0%		27-2-25		27-2-25																																							
PUESTO DE SALUD PARQUE		SECTOR 1 MZ 6-26		0%		27-2-25		27-2-25																																							
PUESTO DE SALUD OASIS		CALLE 10 # 61-10		0%		28-2-25		28-2-25																																							
PUESTO DE SALUD SAN FERNANDO		CARRERA 21 B # 4B-25		0%		14-3-25		14-3-25																																							
PUESTO DE SALUD NACHO VIVES		CALLE 2 A #21-15		0%		14-3-25		14-3-25																																							
PUESTO DE SALUD JUAN XXIII		CARRERA 24 Nº 10C-63		0%		17-3-25		17-3-25																																							
SEDE ADMINISTRATIVA		AV LIBERTADOR 25-67		0%		18-3-25		28-3-25																																							
PUESTO DE SALUD SAN MARTIN		SALA JUNTA ACCION COMUNAL		0%		31-3-25		31-3-25																																							

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO IMPRESORAS FEB - MAR 2025



MANTENIMIENTO IMPRESORAS

0%

del proyecto:

mié, 1/1/2025

Semana para mostrar:

9

0%					Semana para mostrar:					9		24 de febrero de 2025							3 de marzo de 2025							10 de marzo de 2025							17 de marzo de 2025							24 de marzo de 2025							31 de marzo de 2025																			
					24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6																				
					l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d																				
DESCRIPCION EQUIPO					UBICACIÓN					PROGRESO					INICIO					FIN																																														
PUESTO DE SALUD SAN JORGE					CALLE 2 CARRERA 15B-16					0%					31-3-25					31-3-25																																														
RESPONSABLE MANTENIMIENTO: H&L DISTRIBUCIONES & SUMINISTROS S.A.S.																																																																		