

Cronograma de Mantenimiento Preventivo Redes LAN																													
UPSS/ Dias		FEBRERO																MARZO											
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	CS La Candelaria (IPC)																												
2	PS El Pando																												
3	PS El Parque																												
4	PS Manzanares																												
5	PS Cristo Rey																												
6	CS La Paz																												
7	CS Gaira																												
8	CS Bastidas																												
9	PS Oasis																												
10	PS San Fernando																												
11	CS Almendros																												
12	PS Nacho Vives																												
13	PS Juan XXIII																												
14	Clinica La Castellana																												
15	PS San Jorge																												
16	PS Las Malvinas																												
17	CS Bonda																												
18	PS 11 de Noviembre																												
19	CS Taganga																												
20	CS Minca																												
21	Sede Administrativa																												
22	Sede PYM																												
23	Acuarela																												
24	PS Calabazo																												
25	CS Guachaca																												
INFORMACION GENERAL																													

ADRIANA ARIZA MONSALVE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA
CONTRATISTA OFICINA DE
SISTEMAS